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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12360 - 2016 data 19.01.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 6406303, 

fax. 55 6406300. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3. 

 W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków 

zmian 1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego. 2. Zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany umowy na warunkach i w przypadkach określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia będącego 

przedmiotem umowy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o 

zamówienie publiczne w następującym zakresie: 1) Co do terminów wykonania i 

odbioru robót, w następujących przypadkach: a) z powodu działania siły wyższej 

uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac, b) z powodu ujawnienia się 

wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich usunięcia, w tym 

konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub 

technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robót zamiennych. c) z 

powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które wpływają na zmianę terminu 

wykonania zamówienia podstawowego, d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie 

sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, e) z powodu zmian 

prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących konieczność 

wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane 

prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa 

winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie - vacatio legis, f) 

z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są spowodowanie z winy którejkolwiek ze stron, g) z powodu 

zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową, h) z 

powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, i) w przypadku 

wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, j) w 

przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i 

niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał 

wpływ na termin realizacji robót, k) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych 

decyzji administracyjnych lub uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, l) 

w przypadku okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. 

warunki geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniające lub 



uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, m) dokonania w trakcie 

realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, n) w 

przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 

materiałów niezbędnych do realizacji robót, o) w przypadku nie dotrzymania terminu 

umowy przyłączeniowej przez zakład energetyczny, p) w przypadku konieczności 

udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumienia art. 67 ust.1 Prawa zamówień 

publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu 

umowy. 2) Co do zakresu robót objętych umową w przypadku: a) gdy ich wykonanie 

w całości lub części stanie się zbędne Zamawiającemu z jakiegokolwiek powodu albo 

stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania, b) z 

powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez 

Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej. 3) Co do oznaczenia stron 

wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych 

następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) 

wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką 

zmianę. 4) Co do wysokości wynagrodzenia: a) w przypadku zastosowania 

zamiennych rozwiązań technologicznych tańszych lub droższych przez obniżenie lub 

podwyższenie wynagrodzenia, b) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych 

objętych umową - w tym przypadku ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy 

na podstawie protokołu konieczności. Podstawą do oszacowania wartości jest 

kosztorys załączony do umowy. c) w przypadku konieczności zrealizowania 

jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji 

lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, d) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z 

wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej, w 

szczególności uwzględniających uwarunkowania wpływające na użyteczność, koszty 

użytkowania lub bezpieczeństwo obiektu i ich użytkowników, e) w przypadku 

wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, f) z 

powodu wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych, g) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa, h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 

zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 4. Wszelkie zmiany 

wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 

wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 i art. 

144 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 5. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona 

wnioskująca o zmianę zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej 



strony. Druga strona zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania wniosku.. 

 W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz 

określenie warunków zmian 1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa 

budowlanego. 2. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na warunkach i w przypadkach 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy. 3. Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym 

zakresie: 1) Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących 

przypadkach: a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie 

terminu wykonania prac, b) z powodu ujawnienia się wad projektowych 

powodujących wstrzymanie prac do czasu ich usunięcia, w tym konieczności 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii 

wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robót zamiennych. c) z powodu 

konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które wpływają na zmianę terminu 

wykonania zamówienia podstawowego, d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie 

sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, e) z powodu zmian 

prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących konieczność 

wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane 

prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa 

winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie - vacatio legis, f) 

z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są spowodowanie z winy którejkolwiek ze stron, g) z powodu 

zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową, h) z 

powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, i) w przypadku 

wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, j) w 

przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i 

niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał 

wpływ na termin realizacji robót, k) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych 

decyzji administracyjnych lub uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, l) 

w przypadku okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. 

warunki geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniające lub 

uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, m) dokonania w trakcie 

realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, n) w 

przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 

materiałów niezbędnych do realizacji robót, o) w przypadku nie dotrzymania terminu 

umowy przyłączeniowej przez zakład energetyczny, p) w przypadku konieczności 

udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumienia art. 67 ust.1 Prawa zamówień 

publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu 

umowy. 2) Co do zakresu robót objętych umową w przypadku: a) gdy ich wykonanie 

w całości lub części stanie się zbędne Zamawiającemu z jakiegokolwiek powodu albo 

stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania, b) z 

powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez 



Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej. 3) Co do oznaczenia stron 

wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych 

następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) 

wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką 

zmianę. 4) Co do wysokości wynagrodzenia: a) w przypadku zastosowania 

zamiennych rozwiązań technologicznych tańszych lub droższych przez obniżenie lub 

podwyższenie wynagrodzenia, b) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych 

objętych umową - w tym przypadku ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy 

na podstawie protokołu konieczności. Podstawą do oszacowania wartości jest 

kosztorys załączony do umowy. c) w przypadku konieczności zrealizowania 

jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji 

lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, d) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z 

wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej, w 

szczególności uwzględniających uwarunkowania wpływające na użyteczność, koszty 

użytkowania lub bezpieczeństwo obiektu i ich użytkowników, e) w przypadku 

wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, f) z 

powodu wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych, g) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa, h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 

zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, i) z powodu zmiany 

stawki podatku VAT. 4.Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą 

z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w 

szczególności art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz zasad 

ogólnych rządzących tą ustawą. 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest 

wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej strony. Druga strona zobowiązana jest 

przedstawić swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 05.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w 

Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum Pokój : Informacja Urzędu.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 08.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy 

w Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum Pokój : Informacja Urzędu.. 

 
 


