Protokół nr 16.2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie

z dniu 11 września 2017 roku

Ad pkt 1 Otwarcia posiedzenia komisji dokonał *Przewodniczący Komisji **Adam Kaszubski*** przywitał przybyłych pracowników urzędu na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz radnych/członków Komisji. Stwierdził prawomocność posiedzenia, gdyż na 5-osobowy skład komisji w posiedzeniu udział brało czterech członków komisji. Nieobecna radna Ewa Paduch.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Czesława Jaźwińska, Inspektor Biura Rady Miejskiej/ protokolant.
Lista obecności stanowi *załącznik nr 1* do niniejszego protokołu

Ad pkt 2 *Przewodniczący Komisji **Adam Kaszubski*** przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który radni otrzymali na adresy mailowe wraz z materiałami:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
3. Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. remont dróg płytami jumbo w miejscowościach: Barlewice, Kępina, Gościszewo, Koślinka, Gronajny, Sztumska Wieś, Postolin, Biała Góra, Piekło, Uśnice, Parpary- *sprawozdanie przedstawi **Adam Kaszubski**, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.*
4. Zgłoszenie propozycji do planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 roku:
    1) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 roku- *projekt uchwały przedstawi **Adam Kaszubski**, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.*
5. Zapytania i wolne wnioski.

- *uwag i dodatkowych zmian nie zgłoszono do porządku posiedzenia i w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie*- 4 głosami za. Porządek stanowi *załącznik nr 2* do niniejszego protokołu.

Ad pkt 3 *Przewodniczący komisji **Adam Kaszubski*** przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. remont dróg płytami jumbo w miejscowościach: Barlewice, Kępina, Gościszewo, Koślinka, Gronajny, Sztumska Wieś, Postolin, Biała Góra, Piekło, Uśnice, Parpary. Poinformował, że na wniosek radnego Krzysztofa Stelmacha pozytywnie poparty przez pozostałych członków Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli została uzupełnione o zapis dotyczący opomiarowania wykonanych odcinków dróg z płyt jumbo. Treść uzupełniona jest następująca: *Wykonawca modernizacji dróg gminnych z zastosowaniem płyt yombo zgodnie z warunkami umowy na realizację zadania był zobowiązany do opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z każdego odcinka drogi objętego umową. Geodeta powołany przez Wykonawcę opracowywał dokumentację powykonawczą, która stanowiła załącznik do częściowych odbiorów robót a także do obowiązkowego złożenia w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa*

Powiatowego w celu wprowadzenia zmian utwardzenia na poszczególnych działkach drogowych.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza była wykonywana na podstawie pomiarów terenowych w oparciu o geodezyjną osnowę poziomą danych GPS. Każdy dokument będący załącznikiem do odbioru robót posiada powierzchnię oraz długość odcinka drogi wynikające z pomiarów wykonanych przez geodetę. Inwentaryzacje znajdują się na stanowisku GK II referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.
W dniu 30 listopada 2016 roku zgłoszono zakończenie realizacji zawartej umowy. 12 grudnia 2016 roku rozpoczęto czynności odbioru. Wykonawca mógł naprawić usterki.
- *sprawozdanie w wyniku głosowania zostało przejęte jednogłośnie-* 4 głosami za. Sprawozdanie stanowi *załączniki nr 3* do niniejszego protokołu.

Ad pkt 4 *Przewodniczący komisji **Adam Kaszubski*** poinformował, że zaplanowanie przeglądu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie szkół podstawowych na miesiąc wrzesień było trochę nietrafionym terminem, gdyż jest to początek roku szkolnego dlatego też proponuje zmianę terminu na miesiąc październik br.

- *członkowie komisji jednogłośnie w wyniku głosowania poparli wniosek o zmianę terminu przeprowadzenia kontroli*- 4 głosami za

Ad pkt 5 W związku z wyżej przyjętym wnioskiem o zmianę terminu w planie pracy Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji Adam Kaszubski przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2017 roku.n Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zmianami) oraz § 86 Statutu Miasta i Gminy Sztum stanowiącego załącznik do obwieszczenia nr 1.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Sztum opublikowanego w dnia 11 lutego 2015 roku, poz. 413 uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w zależności od potrzeb.

§ 2. W uchwale nr XXXIX.322.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2017 roku wprowadza się następującą zmianę w § 2 ust. 1 w miejsce wyrazów „termin kontroli: wrzesień 2017r." wpisuje się „termin kontroli: październik 2017r."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej na posiedzeniu Komisji w dniu 11 września 2017 roku przyjęła wniosek o zmianę terminu dokonania przeglądu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pod względem bezpieczeństwa na terenie szkół podstawowych. Zawnioskowano, aby przegląd został dokonany w miesiącu październiku br. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie przedkłada pod obrady sesji plan pracy Komisji na II półrocze 2017 roku*

- *projekt uchwały w wyniku głosowania został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie*- czterema głosami za.

Ad pkt 4 Zapytania i wolne wnioski:

1) *Radny **Bartosz Mazerski*** zgłosił wniosek następujące wnioski:
   a. wprowadzenie zakazu zatrzymywania pojazdów przy ulicy Kasprowicza w Sztumie,
   b. pomalowanie linii na boisku tartanowym przy Bulwarze Zamkowym,
   c. zgłosił problem stojącej wody na płycie boiska na stadionie miejskim. Wnioskuje o udzielenie pisemnej odpowiedzi w jaki sposób ten problem zostanie rozwiązany. Pozostali członkowie komisji zgłosili, aby wyjaśnienie to przesłać do wszystkich członków komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia komisji ***Adam Kaszubski***, *przewodniczący Komisji Rewizyjnej* zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział w posiedzeniu.

Czas trwania posiedzenia od godz. 17,oo do 18,oo.

Protokołowała
Czesława Jaźwińska

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Adam Kaszubski

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Adam Kaszubski - .....
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
2. Piotr Ostrowski - .....
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Bartosz Mazerski - .....
Członek Komisji Rewizyjnej
4. Ewa Paduch - .....
Członek Komisji Rewizyjnej
5. Krzysztof Stelmach - .....
Członek Komisji Rewizyjnej