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UMOWA NI cieciicennenin PROJEKT

na pelnienie funkeji Inspektora Nadzorn Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.
wBudowa kolektora deszezowego z systemem podczyszczajacym
i retencjonujacym wody opadowe w Sztumie”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego
na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 11 Srodowisko,
Dzialanie 11.1 Ograniczenie zagrozen naturalnych
wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
(Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.11.01.00-22-0007/16-00 z dnia 18.08.2017r.)

zawarta w Sztumie W dniu vevervrnnenne.
pomiedzy:

Miastem i Gming Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

NIP 579 22 11 325, REGON 170747773

w imieniu, ktérej dziata:

Zastgpca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum — Pan Ryszard Wirtwein
zwang dalej ,ZAMAWIAJACYM™,

..................................... atieeieesaeaaesaneianaeeeneee. Z Siedzibd Wil (kod
POCTOOWY, 5555055 dunsaimmnsesvmniniss prEy ul v

INIP: wsasaissnnmanis ,REGON: ................. LKRS: L

TEPreZeNtOWaNYII PIZEZ ..iviiuiinnnvrrnnnrrnnnrernnsennnesarnes

zwanym w dalszej tresci umowy ,.WYKONAWCA“

W wyniku postgpowania o zaméwienie publiczne w trybie przetargu nicograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwiei publicznych (jednolity tekst Dz. U. z2017r., poz. 1579 ze zm.); dalej
jako ustawa PZP, opublikowanego w Biuletynie Zamdwien Publicznych nr ................. zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Umowa ninigjsza zostaje zawarta na podstawie oferty zlozonej przez Wykonawce na pelnienie
funkeji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Budowa kolektora
deszczowego z systemem podezyszezajacym i retencjonujgcym wody opadowe w Sztumie”
realizowane w ramach zadania budzetowego pn. ,,Budowa kolektora deszczowego z systemem
podczyszezajacym i retencjonujacym wody opadowe”™ w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodziwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Srodowisko,
Dziatania 11.1 Ograniczanie zagrozen naturalnych wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestorski nad wykonywaniem robét budowlanych
zwigzanych z rozbudowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z budowa zbiornika
retencyjnego dla zlewni obejmujgcej obszar przy rondzie pod Degbami na terenu dzialek Nr: 413,
409/3, 444/13, 446, 635. 213, 340/2, 645/2, 645/10, 645/11, obreb I m. Sztum,

Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje migdzy innymi nadzér nad:
1) Robotami przygotowawczymi, w tym roboty rozbiérkowymi, ziemnymi i demontazowymi,
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2) Budowa kanalizacji grawitacyjnej:
— @800 GRP o dlugosci 113,5 mb (czgéé wehodzgea w sklad zbiornika retencyjnego).
-0 630 PVC o dlugosei 17,0 mb,
-0 500 PVC o dlugosei 102,5 mb,
~@450PE  odlugosci 14,5 mb,
~ @400 PCV o dlugosci 74,0 mb,
-@315PVC o dlugosdei 124,5 mb,
—-@315PE  odlugosei 15,5 mb,
— @250 PVC odlugosci 7.5 mb,
- @200 PVC o dlugosci 29,0 mb.

3) Przebudowa kanalizacji metodg CRACKINGU:
-0 400 PP odlugosci 89,5 mb,

4) Budowa dwukomorowego zbiornika retencyjnego podziemnego o pojemnosci V=194.3m’ plus
uktad kolektoréw deszczowych o srednicy @ 800 o pojemnosci 55,01m”, tgeznie 2493 1m°,

5) Budowa drogi serwisowej do zbiornika retencyjnego z kostki betonowej.

6) Odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikdow.

7) Budowa chodnika z kostki betonowe;j.

8) Przebudowa sieci wodociagowe;j.

9) Wykonaniem tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

10) Wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.

11) Przestrzeganiem uzgodnien branzowych oraz ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych.
UWAGA: Realizacja przedmiotu zaméwienia wykonywana bedzie przy obiektach czynnych. Nalezy
przewidzie¢ prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikacje. Teren
budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczegdlng staranno$é, aby uniemozliwié dostep oséb
postronnych,

3. Szczegblowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslaja dokumentacje projektowe.
uzgodnienia branzowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWiIORB) opracowane przez: HYDRO — TERM Biuro Projektowo — Inwestycyjne z Malborka.
z ktorych trescia Wykonawcea o$wiadceza, iz sig zapoznal.

3. Nadzér inwestorski obejmuje wszelkie czynnosei wynikajace z prawa budowlanego.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U z 2014 r., poz. 1278), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy | ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze
zmianami).

4. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z przekazanymi mu przez Zamawiajacego dokumentami
i nie wnosi do nich zastrzezenn pod katem wykonania przedmiotu umowy wedlug wymagan
Zamawiajacego okreslonych niniejszg umows.

5. Wykonawea o$wiadcza ponadto, iz:

a. posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie i potencjal techniczny zapewniajacy nalezyta
i terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy,

b. zapoznal sig z przedmiotem zamdwienia, miejscem realizacji zadania i jego zakresem i nie
wnosi uwag co do jego elementéw pod katem mozliwoscei nalezytej i terminowej realizacji
ustugi w cenie ofertowej wedlug wymagan Zamawiajacego okreslonych niniejsza umowg,

¢. posiada praktyczna wiedze w szczegdlnosci z zakresu ustawy Prawo zamoéwien publicznych
w stopniu umozliwiajacym nalezyta oceng zakresu i znaczenia wydawanych decyzji, polecei,
o$wiadezen, i zmian w szczegblnoscei i w odniesieniu do tego czy w/w czynnosci wymagajg
przeprowadzenia przez Zamawiajacego procedur zgodnych z ustawa Prawo zamdwien
publicznych wraz z przygotowaniem dokumentéw do przeprowadzenia wymaganej procedury.
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d. przedmiot umowy zostal mu przedstawiony przez Zamawiajgcego w sposob jednoznaczny
i wyczerpujacy z uwzglgdnieniem jego zakresu za pomoca dostatecznie doktadnych
i zrozumialych okreslen, a skladajac oferte Wykonawca uwzglednit wszystkie wymagania
i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na jej ztozenie,

e. posiada wiedze z zakresu obowigzujgcych wytycznych odpowiednich instytucji krajowych
i europejskich powolanych do procedowania $rodkéw finansowych pochodzacych z Unii
Europejskiej w szczegodlnosci w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, jak réwniez wiedze z zakresu przepiséw Unii Europejskie)
1 orzecznictwa Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci, jak rowniez przepiséw krajowych
oraz orzecznictwa polskich sadéw powszechnych i administracyjnych. jak rowniez Sadu
Najwyzszego majacych zastosowanie do realizacji niniejszej umowy i zadania.

. Wykonawca bedzie wykonywal swoje ustugi zgodnie z postanowieniami umowy. z zachowaniem

nalezytej staranno$ci wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem Zamawiajacego

i obowigzujagcymi przepisami oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy technicznej

i inzynierskiej i innej, ktore dotycza przedmiotu umowy. We wszystkich sprawach zwiazanych

z umowa Wykonawca zawsze bedzie chronil interesy Zamawiajacego w kontaktach z wykonawca

robét budowlanych realizujacym zadanie pod nazwa ,, Budowa kolektora deszczowego z systemem

podezyszezajgeym i retencjonujgeym wody opadowe w Sztumie " i podmiotami trzecimi.

. Po podpisaniu umowy na realizacje zadania pod nazwa .. Budowa kolektora deszczowego

z systemem podczyszcezajgeym i retencjonujgeym wody opadowe w Sziumie " z Wykonawcea robot

budowlanych Zamawiajacy przekaze Wykonawcey _iedﬁq kopig tej umowy oraz dane kontaktowe do

Wykonawcy.

. Inwestycja jest wspoélfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w zwiazku

z czym strony oswiadczaja. ze s3 $wiadome. iz w interesie Zamawiajacego jest terminowa

realizacja zamowienia,

§2
Obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

. Szczegdlowy zakres obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego. zwanego dalej Wykonawea.

zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy:

a) pelnienie obowiazkéw nadzoru inwestorskiego — wyznaczenie branzowych inspektordow
nadzoru inwestorskiego na czas prowadzenia robdt budowlanych i na okres gwarangji,

b) uzgodnienie z wykonawcg robdt budowlanych harmonogramu rzeczowo — terminowo —
finansowego, przedstawiajacego cykl realizacji robdt budowlanych, weryfikacja
harmonogramu, po zatwierdzeniu przedlozenie go do akceptacji Zamawiajacemu,

¢) zatwierdzenie wykonawey robdt kart programu zapewnienia jakosci na materialy i urzadzenia
wykorzystywane (uzywane) do realizacji inwestycji i ich kontrola,

d) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie, pelnienie funkcji koordynacyjnych,

e) udziatl w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robét budowlanych,

f) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy rob6t nastepujacych dokumentow:

— harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego robdt oraz jego pozniejsze
aktualizacje,

= projektu organizacji robot,

— planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (dalej BIOZ),

— programu zapewnienia jakoS$ci,

g) kontrola procesu realizacji roboty budowlanej - przejecie od wykonawey opisu procedur
prowadzenia robot, stosowanych metod, weryfikacja poprawnoséci ich wykonania oraz
raportowanie postepow i zagrozen w ich realizacji,
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h) dokonywanie stosownych uzgodnien z projektantami:

— uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w  stosunku do
przewidzianych
w projekeie,

= uzupeinienie dokumentacji i wyjasnianie watpliwosci dotyczacych realizacji projektu,

1) biezace analizowanie zagrozen dla prawidlowej realizacji robdt budowlanych wyniklych
w trakcie wykonywania rtobdt, analiza ryzyk w zakresach terminowym, technicznym
i finansowym oraz ich eliminacja,

1) weryfikacja i zatwierdzenie aktualizacji harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego.
przedktadanie ich do akceptacji Zamawiajagcemu i dokonywanie uzgodnien z wykonawea robot
budowlanych w tym zakresie,

k) biezacy nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy
prawo budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczeg6inoscei:

— kontrolowanie jakosci wykonanych robdt oraz zastosowanych materialéw i urzadzen, ich
zgodnosci z przepisami budowlanymi, obowiazujacymi normami i zasadami bezpieczenstwa
procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej. jak rdwniez ich zgodnosci =z
dokumentacjg projektows, oferta przetargowa wykonawcy robédt budowlanych oraz zawarta
Z nim umowa,

= sprawdzenie posiadania przez wykonawce robét budowlanych odpowiednich dokumentdw
(atestow, certyfikatow, deklaracji jakosci, wynikéw badafi) dotyczacych materialéw
I urzadzen,

— Kkontrolg prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania
robét,

— weryfikacj¢ obmiaréw wykonanych robét przez wykonawce robdt budowlanych pod
wzgledem rzeczowym, zgodnosci z obowigzujacymi normami;

— udzial w inwentaryzacji robot w toku przeprowadzanych przez wykonawce robér
budowlanych,

— czuwanie nad terminowoscig realizacji Przedmiotu umowy — kontrola zgodnosci przebiegu
robét z obowiazujgcym harmonogramem rzeczowo — terminowo — finansowym,

— uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robét (czesciowych, zanikajacych.
ponaprawczych) oraz odbiorze koncowym i odbiorze ostatecznym.

— nadzor nad usuwaniem ewentualnych wad,

— organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej, niz co 2 tygodnie na terenie
budowy lub w siedzibie Zamawiajacego,

— rozwigzywanie biezacych problemow technicznych powstajacych na budowie,

— informowanie Zamawiajacego o powstatej koniecznosei naliczania kar umownych,

— wyegzekwowanie od wykonawcy robot i sprawdzenie wszystkich dokumentdw niezbgdnych
do zgloszenia zakonczenia robot,

= wykonanie innych czynnosei inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,

— przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu wszelkich innych informacji zwiazanych
z realizacja robét budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,

[) stawienie sie w siedzibie Zamawiajagcego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie
w zadeklarowanym w ofercie terminie do .......

2. Wykonawca zobowiazany bedzie do przeprowadzenia nastepujacych rodzajow odbiorow:
a) czgsciowych,
b) robét zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu w ciagu 3 dni od dnia zgloszenia ich
do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,
¢) koncowego,
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d) ostatecznego — przed uplywem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcg robét.
Podpisanie przez Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu koficowego jest podstawa
do koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcey,

4. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy udzial w przegladach gwarancyjnych oraz nadzor
i odbiér prac wyniklych w okresie gwarancji, z kontrola terminu ich usunigcia okreslong w
protokole przegladu.

5. Wykonawca zobowiazany bedzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwigzania wszelkiego
rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacja zadania, o ktorym mowa w §1
ust. 2 przez czas trwania ninigjszej umowy i okresie gwarancji w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

L

§3
Przedstawiciele os6b ze strony Zamawiajacego
Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:
Lidia Ruszala — Kierownik Referatu Inwestycji,
Natalia Smoter — Inspektor do spraw inwestycji gminnych,

§4
Przedstawiciele 0s6b ze strony Wykonawey
1. Wykonawea o$wiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do nadzorowania robot
w petnobranzowym zakresie oraz, ze w jego imieniu nizej wskazane funkcje pelni¢ beda:

a) nadzor nad robotami budowlanymi — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen sprawowac bedzier .....veeiiieiieiiiiiiiiiiii i

b) nadzér nad robotami budowalnymi — w specjalnosei konstrukeyjno — budowlanej sprawowac
BedZie: suosvinsiisiriniin e sus e v

¢) nadzdér nad robotami budowalnymi — w specjalnosci inZynieryjnej drogowej sprawowac
bedae: . cnieesiseies e sssna s saigag
Inspektorem wiodacym begdzie: .........cooviiiinn,

2. Zmiana osoby. o ktérej mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSémie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji wylacznie wiedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej
mowa w ust. 1 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze znane mu sa podstawowe obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, Rozporzadzeniu Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie i Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie, ktore bedzie Scisle wypelniac.

Zamawiajacy w dniu podpisania ninigjszej umowy przekaze Wykonawcy kserokopie umowy
zawarty z wykonawea robot budowlanych.

4. Wykonawca jest w granicach upowaznienia wynikajacego z niniejszej umowy, przedstawicielem
Zamawiajacego.

5. Wykonawca uprawniony jest do wydawania wykonawcy rob6t polecen zwigzanych i niezbednych
do prawidiowego wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zawarta umowa oraz dokumentacja
projektowa ze szczegdlna kontrolg jakosci wykonywanych robot.

\
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Wykonawea nie posiada pelmomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji
niosgeych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robét objgtych dokumentacja projektowa
i powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia umownego wykonawey robét.

Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 6
niniejszego paragrafu.

. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze nastapi¢c w sytuacjach

losowych i nieprzewidzianych.

§5
Obowiagzki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

&

przekazania Wykonawey nastepujacych dokumentéw:

a) dokumentacji projekiowe;j.

b) pozwolenia na budowe/zgloszenia,

¢) kopii umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym., a wykonaweg robdt budowlanych,

d) innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego niezbednych lub pomocnych prazy
realizacji robot budowlanych,

udziatu w naradach koordynacyjnych,

. przekazania Wykonawcey informacji o wplynieciu pisemnego zgloszenia gotowoéei wykonawcy

robét do odbioru czgsciowego w ciagu 2 dni roboczych,

. Wyznaczenia daty odbioréw cze$ciowych w terminie do 10 dni od pisemnego zgloszenia przez

wykonaweg robot gotowosci odbioru,

. udziatu w odbiorach czesciowych,
- wyznaczenia daty odbioru koficowego Przedmiotu umowy o roboty budowlane w terminie

do 14 dni od pisemnego zgloszenia przez wykonawce robot gotowosci odbioru,
udzialu w odbiorze koficowym,

. udziatlu w odbiorze ostatecznym,
- udzialu w komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania wykonania roboty budowlanej

w przypadkach odstapienia od umowy na wykonanie robét,

10. zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za prawidlowe wykonywanie okreslonych w ninigjszej

il

umowie obowiazkdw,

§6

Termin realizacji, gwarancji i rekojmi

. Zamawiajacy planuje zakonczenie rob6t budowlanych w terminie do dnia 30 sierpnia 2018r.

Termin wykonania ustugi ustala sie nastepujaco:

a) Wykonaweca rozpocznie $wiadezenie ustugi nadzoru w dacie przekazania placu budowy
wykonawey robét budowlanych, na podstawie zawartej z nim umowy.

b) zakonczenie ustugi objetej niniejsza umowa nastapi w dniu uptywu okresu rekojmi i gwarancji
na roboty budowlane tj. ... miesigey od podpisania bezusterkowego protokotu koficowego.

. Okres gwarancji i rekojmi wydluza si¢ o okres wydluzenia gwarancji Wykonawey robot

budowlanych.

§7
Rozliczenia
. Strony zgodnie ustalajg, Ze za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie Druttor  cicccicccicisesessesssseressssssssnse zb  (slownie zlotych:
.................................................. 00/100).
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust, 1, ninigjszego paragrafu, jest wynagrodzeniem
ryczaltowym tj. zawierajacym wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy i nie
mozZe ulec zmianie przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy.

3. Rozliczenie za wykonywanie ustugi przy realizacji Przedmiotu umowy odbywa sie na podstawie
faktur czesciowych oraz faktury koncowej. Zaplata kazdej czeéci wynagrodzenia nastapi pod
warunkiem wykonania przez inspektora wszystkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy.

4. Zamawiajacy dokonywaé bedzie zaplaty naleznosci za wykonana ustuge proporcjonalnie do
odebranych i wykonanych robot, okreslonych w protokole odbioru oraz faktur wystawionych przez
wykonawce robét,

5. Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty kwoty okreslonej w prawidlowo wystawionej fakturze na
konto Wykonawcy w terminie do 30 dni liczac od dnia jej wplywu do siedziby Zamawiajacego.
W przypadku nieterminowego uregulowania naleznosci Zamawiajacy zaplaci odsetki ustawowe za
kazdy dzien nie dotrzymania terminu.

6. Faktury nalezy wystawiac dla:

Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39. 82-400 Sztum, NIP 579-22-11-352.

7. Za dzien wykonania zobowiazania uwaza sie dzien obciazania rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca bedzie wykonywaé bez odzielnego wynagrodzenia:

a) przeglady gwarancyjne oraz nadzor i odbior ewentualnych usterek wyniklych w okresie rekojmi
i gwarancji, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

b) odbidr ostateczny, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. ,.d” niniejszej umowy,

¢) opiniowa¢ i wskazywaé sposob rozwiazania wszelkiego rodzaju skarg i roszczei 0séb trzecich
wywolanych realizacjg zadania, o ktérych mowa w § 2 ust. S niniejszej umowy, a zaistniatych
od odbioru koncowego do odbioru ostatecznego.

§8
Odstapienie od umowy

I. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

1) jezeli Wykonaweca nie podjal, z wilasnej winy, wykonywania obowiazkéw wynikajacych
z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia lub przerwal ich wykonanie.
a przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni;

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty, niezgodny
z dokumentacjg techniczng, sztuka budowlana lub przepisami bhp, a takze tempem robét nie
dajgcym gwarancji terminowego wykonania Przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego
wezwania przez Zamawiajacego nie nastapita w ciggu 3 dni od wezwania poprawa
w wykonywaniu tych obowiazkéw;

3) firma Wykonawey zostanie postawiona w stan likwidacji lub zostanie zgloszony wniosek
0 upadtosé,

4) zostanie wydany przez komornika nakaz zajgcia skladnikéw majatku Wykonawcey.

2. Wykonawea ma prawo odstapi¢ od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajacy zalega z zaplatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez okres dluzszy niz 2 miesiace.

3. Odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron umowy nalezy dokonaé w formie pisemne;
z podaniem przyczyn odstapienia, w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci
uzasadniajacej odstapienie.

4. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosei powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
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okolicznosciach, zgodnie z art. 145 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze Zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.
5. W razie odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub jej rozwiazania, Wykonawca

zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia w ciagu 7 dni, przy udziale Zamawiajacego, szczegolowego protokotu
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy lub jej rozwiazania;

2) przekazania Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw zwigzanych 2z realizacja robét
budowlanych.

§9
Kary umowne

1. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Zamawiajgcy naliczy Wykonawey karg umowna w wysokosci 20% wartosci umowy brutto,
o ktorej mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna bez wzgledu na poniesienie szkody przez
Zamawiajacego w nastgpujacych sytuacjach:

2.1 w razie niedotrzymania kazdorazowego terminu, o ktérym mowa w §2 ust. 2 lit. b ninigjsze]
umowy — w wysokosci 1 000,00z,

2.2 za niewypelnianie obowigzkéw, o ktérych mowa w §7 ust. 8 niniejszej umowy -
w wysokosei 500,00 zf za kazdy przypadek,

2.3 za kazdy stwierdzony przypadek, o ktérym mowa w §2 ust. 1 lit. |, Ze Wykonawea nie stawit
sic w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie, w zadeklarowanym
w ofercie terminie do ... — 500,00 zt.

3. Kary umowne nalezne Zamawiajacemu, moga by¢ potracane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawey bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawey lub dochodzone na
zasadach ogdlnych.

4, Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach wynikajacych
z Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokoéé kar umownych.

§ 10
Zmiany umowy
1. Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian:

1.1 w zakresie terminu realizacji umow - jezeli uméwiony z wykonawcg robdt termin
zakonczenia prac zostanie przekroczony, termin realizacji zamdwienia pefnienia nadzoru
inwestorskiego zostanie bezwarunkowo przediuzony na czas ukonczenia robét budowlanych
bez mozliwosci dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia,

1.2 w zakresie warunkéw platnosci — przy koniecznosei zmiany sposobu platnosei za ustuge.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wylgcznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. pod rygorem niewaznosci za wyjatkiem §3, §4
ust, | oraz §10 ust. 1 pkt. 1.1.

§11
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawa zamowien
publicznych. Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawezymi oraz Kodeksu cywilnego.
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§12
Rozstrzyganie sporéw
Spory, wynike na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sadu powszechnego.,
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§13
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzano w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej
ze stron.

.................................................................

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

---------------------------------------------

KONTRASYGNATA SKARBNIKA

T )
. /¢ moier
Sporzadzita: Ehud

Sprawdzifa:

=Rrawaym

QA-N-WQY'W

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Strona9






